

گزارش ایتريشن‌های پروژه تحليل و طراحی سیستم‌ها – فاز دوم

Scrum: متدولوژی توسعه

اعضای گروه: امید شفاعت، ستایش حسینی، مینو معظمی، ریحانه قاضی زاده

ایتريشن 1: پیاده‌سازی بک‌اند و آماده‌سازی برای توسعه فرانت‌اند

تاریخ شروع: 6 تیر **تاریخ پایان: 16 تیر** **بازه برنامه‌ریزی‌شده: دو هفته**

در این ایتريشن، امید پیاده‌سازی بخش بک‌اند را بر اساس نیازمندی‌های استخراج‌شده آغاز و تکمیل کرد. هم‌زمان، ستایش و مینو درباره ابزارها، فناوری‌ها و معماری مناسب فرانت‌اند تحقیق کردند تا تیم برای شروع توسعه رابط کاربری آماده باشد. ریحانه در نقش Scrum Master مسئول هماهنگی بین اعضا، پیگیری پیشرفت فعالیت‌ها و تطبیق روند توسعه بک‌اند با نیازمندی‌های پروژه بود. در پایان، اعضای تیم خروجی پیاده‌سازی‌شده را با یکدیگر مرور کردند، امید جزئیات فنی و نحوه عملکرد بخش‌های توسعه‌یافته را توضیح داد و پس از ارزیابی رضایت‌بخش پیشرفت، فعالیت‌های ایتريشن بعدی برنامه‌ریزی شد.

ایتريشن 2: توسعه بخش‌های عملکردی فرانت‌اند و یکپارچگی با بک‌اند

تاریخ شروع: 17 تیر **تاریخ پایان: 24 تیر** **بازه برنامه‌ریزی‌شده: دو هفته**

در این ایتريشن، ستایش بخش عمده قابلیت‌های عملکردی فرانت‌اند را متناسب با ساختار و API‌های بک‌اند پیاده‌سازی کرد و در طول توسعه به‌صورت مستمر با امید در ارتباط بود تا یکپارچگی فرانت‌اند و بک‌اند حفظ شود؛ در مواردی که نیاز به اصلاح یا افزودن قابلیت در بک‌اند وجود داشت، تصمیم‌گیری با هماهنگی اعضای تیم انجام شد. همچنین درباره استک، معماری، ظاهر و تم رابط کاربری با مینو و ریحانه برای مراحل بعدی هماهنگی صورت گرفت و ریحانه همچنان روند پیشرفت و انطباق فعالیت‌ها با نیازمندی‌ها را پیگیری کرد. در پایان، ستایش قابلیت‌های تکمیل‌شده و جزئیات پیاده‌سازی را برای اعضا مرور کرد و نتیجه کار با برنامه تعیین‌شده هم‌راستا ارزیابی شد.

ایتريشن 3: تکمیل رابط کاربری و آزمون بخش‌های عملکردی

تاریخ شروع: 25 تیر **تاریخ پایان: 2 مرداد** **بازه برنامه‌ریزی‌شده: دو هفته**

در این ایتريشن، مینو و ریحانه به‌صورت مشترک روی اصلاح مشکلات ظاهری، بهبود UI و تکمیل بخش‌های رابط کاربری کار کردند و هم‌زمان امید و ستایش با تمرکز بر سناریوهای عملکردی، قسمت‌های مختلف سامانه را آزمایش و فهرستی از باگ‌ها و موارد نیازمند اصلاح تهیه کردند. در پایان ایتريشن، همه اعضای تیم در یک جلسه مشترک محصول را به‌صورت یکپارچه تست کردند، باگ‌های شناسایی‌شده را مرور و اولویت‌بندی کردند و درباره نحوه تقسیم و رفع آن‌ها در ایتريشن بعدی به توافق رسیدند؛ پیشرفت کلی پروژه نیز مطابق انتظار ارزیابی شد.

ایتريشن 4: رفع باگ‌ها، بازبینی و Refactoring

تاریخ شروع: 3 مرداد **تاریخ پایان: 11 مرداد** **بازه برنامه‌ریزی‌شده: دو هفته**

این ایتريشن با تمرکز بر پایدارسازی محصول و رفع باگ‌های شناسایی‌شده در مرحله قبل انجام شد. اعضای تیم هر مشکل را به‌صورت مشترک بررسی می‌کردند و بر اساس شناخت فنی و ارتباط هر باگ با بخش‌های مختلف سامانه، مسئولیت رفع آن به مناسب‌ترین فرد سپرده

می‌شد؛ پس از اعمال اصلاحات نیز نتیجه توسط سایر اعضا بررسی می‌شد. در پایان، مینو ساختار فایل‌ها و کدهای پروژه را بازبینی کرد، بخش‌های غیرضروری یا غیربهینه را اصلاح کرد و در مواردی که فایل‌ها یا کامپوننت‌ها بیش از حد طولانی یا پیچیده بودند، Refactoring انجام داد تا خوانایی، نگهداشت‌پذیری و تمیزی کد بهبود پیدا کند.

ایتریشن 5: Dockerize کردن و آماده‌سازی نهایی پروژه

تاریخ شروع: 12 مرداد **تاریخ پایان: 23 مرداد** **بازه برنامه‌ریزی شده: دو هفته**

در این ایتریشن کوتاه، همه اعضای تیم به‌صورت مشترک فرایند Dockerize کردن پروژه را انجام دادند و تنظیمات لازم برای اجرای یکپارچه اجزای سامانه در محیط کانتینری آماده شد. پس از تکمیل تنظیمات، اجرای پروژه و ارتباط صحیح بخش‌های مختلف توسط اعضا بررسی شد و مشکلات احتمالی راه‌اندازی برطرف گردید؛ در پایان، نسخه کانتینری پروژه به‌عنوان خروجی قابل اجرا و آماده تحویل ارزیابی شد و تیم از وضعیت نهایی این مرحله رضایت داشت.